

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №7» г. Улан-Удэ

ПРИКАЗ

от «27» марта 2023 г.

№ 93

**О внедрении ФОП НОО, ООО и СОО и создании рабочей группы**

На основании письма Минпросвещения России от 03.03.2023 №03-327, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РБ от 15.03.2023 №345 «Об организации работы по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ», приказа Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ от 20.03.2023 №261 «Об организации работы по подготовке к введению федеральных основных общеобразовательных программ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать рабочую группу по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Заместитель директора по НМР Гармаева Л.А.

Заместители директора по УВР Жалсанова Н.К., Касторнова Е.Ф.

Заместитель директора по ВР Селянина Т.Г.

Заместитель директора по СР Иванова Н.В.

Руководитель МЦ «Радуга» Упхоева Е.А..

Руководитель МЦ «Интеграл» Рябова О.К.

Руководитель МЦ «Лингвист» Фалилеева О.В.

Руководитель МЦ «Детство» Нечаева Л.В.

Руководитель МЦ «Здоровье» Головня Н.В.

Педагог-психолог Заиграева Н.Е.

Советник директора по воспитанию Степанова Е.В.

2. Утвердить план-график внедрения федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ООО и СОО) в МАОУ «СОШ № 7» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

-выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

-проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.







**ПЛАН-ГРАФИК**  
внедрения **ФОП НОО, ООО и СОО** в **МАОУ «СОШ № 7»**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение <b>ФОП НОО, ООО и СОО</b> , документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение <b>ФОП</b>	Февраль– март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих <b>ООП</b> школы на предмет соответствия <b>ФОП НОО, ООО и СОО</b>	Февраль– март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия <b>ФОП</b> и новому <b>ФПУ</b>	Март-Май	Полонова М.А. Заведующий библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями <b>ФОП</b> и <b>ФПУ</b>	Март–август	Заведующий библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о <b>ФОП</b> , в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения <b>ООП</b> по <b>ФОП НОО, ООО и СОО</b>	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные <b>ООП</b> школы,	Апрель, август	Администрация школы	Протокол



подготовленных по ФГОС и ФОП			
Распределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель МЦ «Лингвист» Фалилеева О.В.	Тарификационный список
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Март-май	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март-апрель	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП СОО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и	Апрель	Заместитель директора по УВР Касторнова Е.Ф	Утвержденная ООП НОО



утверждение ООП НОО			
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Август	Рабочая группа	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Рабочая группа	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель-май Август	Зам. директора по ВР Селянина Т.Г.	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО и СОО	Март	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА